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1.  DRØFTELSESSAG: REVIDERING AF TIDSPLAN FOR 

SAMMENLÆGNINGEN 

 
INDSTILLING:  

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til Styregruppen for Østerbroskolen at;  
 

BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Drøfte indholdet af tidsplanen indgående: 
 

1. Er der punkter, hvor datoer skal fremskrives 
2. Er der punkter, der skal slettes 

3. Er der punkter, der skal omformuleres 
4. Er der punkter, der skal tilføjes 

 
 

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:  

Corona-situationen påvirker også sammenlægningen af Lindeskovskolen og Østre 
Skole. 
 
Idet vi følger de retningslinjer og vejledninger, der er lagt på et nationalt niveau, 
er det en nødvendighed, vi reviderer den tidsplan, vi udarbejdede før Corona-
situationen. 
 

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 22-04-2020:  

Dette punkt fyldte meget på Styregruppemødet, og følgende blev konkluderet: 
 

 Tidsplanen, som er bilag til dette punkt, er meget stor og uoverskuelig. 
Det blev besluttet, at Charlotte Kim Stisen udarbejder en mere 

overskuelig tidsplan. 

 Tidsplanen skal gennemrevideres, idet mange aktiviteter grundet Corona-
krisen ikke har kunne gennemføres som tidsplanlagt. 
Corona-krisen vil vedblive at være en ukendt faktor, vi er nødt til at have 
in mente, idet ingen er klar over, hvilke begrænsninger, vi vil møde 
resten af året. 
Vi følger de nationale myndigheders anbefalinger. 

 
 
Følgende blev drøftet på mødet: 
 

1. Vi har haft en periode, hvor vi ikke har haft mulighed for at mødes, 
hverken voksne eller børn. Det har derfor ikke været muligt at danne 

fælles kultur, hverken for medarbejderne eller eleverne. 
Vi kan stadig planlægge besøg klasserne imellem. 
Når vi så får mulighed for at mødes, så er planen klar og kan igangsættes. 
 

2. Klassedannelse med fokus på eleverne. 

Tanken var, at klassedannelse skulle ske på baggrund af nogle 
spørgeskemaer, der skulle afspejle børnenes værdier, så klassedannelse 

skete ud fra værdier frem for til- og fravalg af hinanden. 
 
Klassedannelsen var tidsmæssigt berammet til slut maj start juni, men det 
tænkes at udskyde klassedannelsen til efter sommerferien. 
Dette for ikke bare at sammensætte klasserne i blinde, men i stedet vente 
til der kan ske en værdibaseret klassedannelse med input fra både elever 
og medarbejdere (der kender børnene). 

 
Jesper Edvardsen indskyder, at han mener, børnene nok skal finde sig fint 
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Der ligger omvendt en udfordring i, at hvis man fastholder de klasser, der 
er nu, så fastholder man også forældre og børnefællesskaber. 
 
Jonas foreslår en ”årgangsbaseret løs formation” – det vil sige, at når 
Forsårs-SFO børnene starter, hører de ikke nødvendigvis til i klasse A eller 
klasse B – klassedannelsen sker som en sideløbende proces med, at 
børnene lærer hinanden at kende. 

 
Peder, Kathrine, Carsten og Jonas vil i de næste 2 uger arbejde videre 
med en eller flere løsningsmodeller. 
 

3. Klassedannelse med fokus på medarbejderne. 
Carsten B. Pedersen og Jonas Høgh Sloth vil arbejde på at ensrette 

fagfordelingen på hver deres skoler, så det er nemmere at lægge de to 

skoler sammen, når de bliver til Østerbroskolen. 
 
Fx således, at de lærere, der har 1. klasserne på begge skoler også vil 
have 1. klasserne, når de to skoler bliver sammenlagt. 
 
Det er en udfordringen, at medarbejderne ikke har mulighed for at mødes 

og danne et fælles tredje, idet fagfordelingen af især de mindste klasser vil 
betyde, at det bliver en lærergruppe, der skal arbejde sammen de næste i 
hvert fald 2-3 år. 
 
I forhold til kulturdannelse er virtuelle møder langt fra optimalt. 
Når det er sagt, skal også siges, at der vil være medarbejdere, der ikke 
har mulighed for at deltage i fysiske møder lige pt., idet de er i gruppen 

”særligt udsatte”. 
 
Carsten B. Pedersen oplyser, at der er sparet en del timer sammen for 
medarbejderne på Østre Skoles vedkommende, idet de har aflyst fx 

interne personalemøder, der skulle veksles til møder med andre. 
 
Jonas Høgh Slot oplyser, at Lindeskovskolens medarbejdere er i gang med 

at bruge deres opsparede tid på at pakke deres ting ned (så renovering 
kan påbegyndes). 
 
Carsten oplyser, han har modtaget en bekymringsskrivelse fra personalet 
side. Både pædagoger og lærere ser lidt bekymret på procesessen – både 
for børnene, men også i forhold til de teams, de skal nå at danne/være i. 

Hvordan hele denne proces kommer til at køre uden at kunne mødes 
fysisk? 
Carsten vil sende denne bekymringsskrivelse til Kathrine og Peder. 
 

4. Forårs-SFO børnene. 
Alle Forårs-SFO børnene starter op sammen på Østre Skole på mandag 
den 27. april 2020. 

Forældre og medarbejdere er fuldt orienteret om dette. 

 
Alle Forårs-SFO-børnene (og deres forældre) er tilknyttet Østre Skoles 
AULA. 
 
Østerbroskolen får første deres egen AULA til august 2020, hvor de også 
får deres eget skolenummer. 

(Sådan noget bagom-administrativt-noget, som vi bare kan rette os ind 
efter). 
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2.  ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ RENOVERING AF DE FYSISKE 

RAMMER 

 
INDSTILLING:  

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til Styregruppen for Østerbroskolen at;  
 

Blive orienteret om status på renovering af de fysiske rammer: 
 

1. Revideret tidsplan fra Friis Andersens Arkitekter 
2. Økonomi 

 
 

BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Vicecenterchef Peder Skelbo Hansen og eller centerchef Kathrine Ersted Sørensen 
vil orientere om tidsplan og økonomi. 
 
 

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 22-04-2020:  

Peder Skelbo Hansen oplyste, at fase 1 og fase 2 er rykket en lille smule i den 
tidsplan, der er bilag til dette punkt, i forhold til den første tidsplan.  
 
De mindre forsinkelser skyldes Corona-krisen, hvor det ikke har været muligt at 
udføre arbejdet som planlagt. 

 
Jonas Høgh Sloth oplyser, at medarbejderne på Lindeskovskolen knokler for at få 
ryddet 2 blokke inden på fredag, den 24. april 2020. Medarbejderne skal nok klare 
det – i det hele taget gør de det godt og fortjener ros for dette. 
 
I forhold til Ejendomscentrets kapacitet til sammenlægningen, oplyser Jonas 

videre, at det i det store og hele også er gået og går fint. 

Ejendomscentret har været udfordret af hasteopgaver i forhold til Corona-
beredskabet. 
 
Jonas oplyser videre, at IT selv har koblet sig selv på Ejendomscentret (Patrick 
Sloth Rasmussen er bindeled), hvis der skal ske noget i forhold til IT. 
 

Der er opmærksomhed på, at Ungdomsklubben også bliver orienteret, så de også 
kan følge med i, hvad der sker, idet Fase 1 vedrører deres lokaler. 
 
Kathrine Ersted Sørensen oplyser, at der er kommet en afklaring på 
ventilationssdelen i forhold til, om de 15 mio. kr., det vil koste at etablere den 
nødvendige ventilation, skulle tages af sammenlægningens budget. 
Det skal de ikke. Der er tilført 15 mio. kr. til dette formål således, at renoveringen 

stadig har sit budget på 30 mio. kr. 
 
Carsten B. Pedersen oplyser, at processen med at skabe det nødvendige 
klasselokaler og størrelsen på disse går fint. Arkitekterne har gode ideer til 

etablering (Fase 2). 
 

Der er en lille bekymring for, om SFO 2 kan være der, men denne bekymring 
bliver taget med på byggemødet på fredag, den 24. april 2020. 
 
Det har grundet Corona-krisen ikke været muligt at inddraget medarbejdere eller 
sammenlægningsbestyrelsen i renoveringsplanerne. 
 
Orientering til bestyrelse, medarbejdere og den store forældregruppe er ligeledes 

et punkt, der vil blive taget op på byggemødet på fredag, den 24. april 2020. 
 



 

 

SIDE 7/13 Kathrine Ersted Sørensen oplyser videre i forhold til Økonomi, at der også søges 
om at få finansieret Friheden på en anden måde end fra Østerbroskolens budget.  

 
Der er valgt entreprenør. Hvem det er huskes ikke lige på stående fod, men 
Kathrine Ersted Sørensen og Peder Skelbo Hansen vil følge op på dette og give 
beskeden videre. 
 
Der udtrykkes ønske om, at få en økonomioversigt mv.  
Kathrine Ersted Sørensen oplyser, at når den sidste sag er på plads, vil der kunne 

udleveres en økonomioversigt samt links til andre relevante oplysninger i 
forbindelse med økonomien. 
 
Kathrine Ersted Sørensen oplyser videre, at økonomioversigten er bestilt hos 
Teknik & Miljø.  
 

Altså: 

 
 Udgiften på 15 mio. kr. til etablering af nødvendig ventilation er tilført 

yderligere og belaster således ikke de 30 mio. kr., der oprindeligt er afsat 
til renovering af Lindeskovskolen i forbindelse med sammenlægningen. 

 Fase 1 er renovering af Gul og Blå blok og noget af fagblokken. 
 Hele fagblokken er med i økonomien for fase 1, mens selve udførelsen af 

noget af fagblokken er rykket til fase 2. 
 
 
 

UDVALGTE BILAG:  

5667-10061 - Hovedtidsplan.pdf (96891/20)  
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3.  BESLUTNINGSSAG: MØDER I STYREGRUPPEN OG 

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 

 
INDSTILLING:  

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til Styregruppen for Østerbroskolen at;  
 

Beslutte, hvordan Styregruppemøder og Sammenlægningsudvalgsmøder 
fremadrettet skal afholdes med de foranstaltninger og restriktioner, som Corona-
situationen giver os: 
 

1. Hvordan afvikles møderne? 
2. Hvordan sikrer vi os, at Sammenlægningsudvalget informeres og 

inddrages i skolesammenlægningen? 
 
 

BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Corona-situationen påvirker også sammenlægningen af Lindeskovskolen og Østre 
Skole. 

 
Styregruppen følger de retningslinjer og vejledninger, der er lagt på nationalt 
niveau, og det betyder, at i hvert fald frem til og med 10. maj 2020 ikke kan 
mødes flere end højst 10 personer. 
 
 
 

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 22-04-2020:  

Der er fra Sammenlægningsudvalget og skolebestyrelsen udtrykt ønske om, at 
møderne genoptages. 
 

Sammenlægningsudvalget og skolebestyrelsen består, bortset fra et par enkelte 

medarbejdere fra skolerne, af de samme mennesker. 
 
Sammenlægningsudvalgsmødet den 11. marts 2020 og den 22. april 2020 blev 
begge aflyst grundet Corona-krisen. 
 
Det blev besluttet, at Styregruppen holder et ekstraordinært møde 

 
Onsdag den 29. april 2020 kl. 16.00 – 17.00 – med mulighed for lidt forlængelse 
… 
 
Det blev videre besluttet, at Styregruppemøderne skulle afholdes med hyppigere 
interval, fx hver 14. dag, idet dette vurderes at være / kunne blive nødvendigt. 
 

Det blev besluttet, at Styregruppen på næste møde afprøver forskellige digitale 
muligheder for at afholde Sammenlægningsudvalgsmøder. 
 
Den digitale løsning, Zoom, bliver nævnt. 

Peder Skelbo Hansen oplyser, at CBL’s Jacob Schandorf er i gang med at 
undersøge muligheder for at anvende Zoom i forhold til GDPR. 

 
Carsten B. Pedersen vil desuden høre bestyrelsen, om de har et forslag til en 
digital mødeløsning. 
 
Det foreslås, at et virtuelt Sammenlægningsudvalgsmøde kunne forløbe således: 
 

1. En skarp orientering fra fx skoleleder på et hovedmøde, hvor alle deltagere 

(Dialog ikke mulighed her – det er envejskommunikation). 



 

 

SIDE 9/13 2. Inddeling af Sammenlægningsudvalg i mindre grupper, fx et par forældre, 
et par medarbejdere og en leder (dette kan være sket på forhånd). 

3. Når orienteringen er færdig, mødes grupperne virtuelt og udpeger som 
første punkt en deltager, der skal melde gruppens 
synspunkter/kommentarer tilbage til hovedmødet. 

4. Grupperne har 20 minutter til at komme med input og kvalificere, hvad 
der skal fremlægges på hovedmødet. 

5. Hver gruppe fremlægger. 
6. Åben dialog? 

 
Det blev besluttet, at der hurtigst muligt skal indkaldes til et 
Sammenlægningsudvalgsmøde, når den virtuelle form er fastlagt, og at næste 
møde altså ikke skal vente til det planlagte møde den 27. maj 2020.  
 
Henrik S. Jensen oplyste, at Bestyrelsens forældrerepræsentanter har afholdt et 

møde via den digitale løsning Messenger. 
 

  

 



 

 

SIDE 10/13 

 

GULDBORGSUND KOMMUNE 

STYREGRUPPEN FOR 

ØSTERBROSKOLEN 

DEN 22. APRIL 2020 

 

JOURNALNR. 17.01.04 .P20 

SAGSNR. 19/28067 

 

SAGSANSVARLIG: CHARLOTTE KIM 

STISEN 

OMRÅDE: CENTER FOR BØRN OG 

LÆRING 

 

ÅBEN SAG     

4.  BESLUTNINGSSAG: ORIENTERING TIL BØRN, FORÆLDRE OG 

MEDARBEJDERE 

 
INDSTILLING:  

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til Styregruppen for Østerbroskolen at; 
  

Drøfte og beslutte hvorledes vi orienterer børn, forældre og medarbejdere om den 
situation, vi grundet Corona-krisen er sat i, og hvad det har af betydning for 
sammenlægningen af Lindeskovskolen og Østre Skole: 
  

1. Hvad skal kommunikeres ud? 
2. Hvordan skal det kommunikeres ud? 

 
 

BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Corona-situationen påvirker også sammenlægningen af Lindeskovskolen og Østre 
Skole. 
 

I denne situation er det vigtigt at sørge for at orientere børn, forældre og 
medarbejdere om sammenlægningsprocessen under de ændrede vilkår.  
 

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 22-04-2020:  

Der er enighed i Styregruppen om, at det er vigtigt at orientere elever, forældre 

og medarbejdere om, hvad der sker i sammenlægningsprocessen. 
 
Dette også i forhold til, at mange forældre er begyndt at spørge, om der 
overhovedet sker noget / er sket noget her under Corona-krisen, der lukkede 
samfundet ned den 11. marts 2020. 
 

Det besluttes, at ledelsen og bestyrelsesledelsen udarbejder forslag til, hvad der 

skal orienteres om, og hvordan orienteringen skal ske. Forslagene skal medtages 
på det ekstraordinære styregruppemøde, der afholdes onsdag den 29. april 2020 
kl. 16.00. 
 
Der fremkom følgende forslag til formen på orienteringen: 
 

 Showroom – enten fysisk eller virtuelt. 
Byggeledelsen vil drøfte mulighederne for dette på byggemødet fredag den 
24. april 2020.  

 AULA skal indgå som orienteringsplatform. 
Denne anses som vigtig, idet mange forældre bruger denne som primær 
kilde til informationer. 

 Østerbroskolens Facebookside. 

Facebooksiden har været lidt i dvale grundet Corona-krisen, men denne 
platform er også en god mulighed for at orientere om, hvad der sker. 
Det nævnes, at Facebooksiden har den svaghed, at opslag risikerer at 
drukne i opslag og kommentarer til disse. 

 Ledelsen vil igen tage nyhedsbreve/direkte orientering til medarbejdere op 
igen, nu hvor der pt. er styr på Corona-situationen og genåbningen af 

skoler for 0. til 5. klasse. 
 Videoer som orienteringsform.  

May-Britt og Charlotte drøfter dette med Trine Krogh, der er vores 
primære kommunikationsmedarbejder efter, Johanne Duus Hornemann er 
sat på anden opgave (Corona). 
Det vil i givet fald være Cathrine Knauer Pedersen fra Børn & Læring, der 
tager sig af denne del, idet hun er CBL’s video-medarbejder. 



 

 

SIDE 11/13 Carsten B. Pedersen vil fremkomme med overskrifter til, hvad videoerne 
skal indeholde til næste styregruppemøde den 29. april 2020. 

Eventuelt mulighed for en tråd, hvor der kan stilles spørgsmål og svares. 
 Videomøder med mulighed for en tråd, hvor der kan stilles spørgsmål og 

svares.  
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