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SAGSANSVARLIG: CHARLOTTE KIM 

STISEN 

OMRÅDE: CENTER FOR BØRN OG 

LÆRING 

 

ÅBEN SAG     

1.  ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ FASE 2 

 
INDSTILLING:  

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til Styregruppen for Østerbroskolen; 
 

1. at blive orienteret om status på Fase 2. 
 

BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Styregruppen vil blive orienteret om eventuelle afvigelser i tidsplanen for Fase 2. 
 
Tidsplanen for Fase 2 er vedhæftet som bilag. 
 

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 25-11-2020:  

Skoleleder, Carsten B. Pedersen oplyser, at tidsplanen vedrørende Fase 2 kører 
planmæssigt. 
 
Der er gravet et kæmpe hul i Grøn blok for at gøre plads til nyt ventilationsrum 

med lydisolering. Der skal desuden etableres musiklokale i Grøn Blok. 
 
Carsten udtrykker et meget stort, klart og tydeligt ønske om at kunne bruge den 
gamle Østre Skole (Østerbroskolen Nord) indtil sommerferien, idet det vil gøre 
flytningen fra Østerbroskolen Nord til Østerbroskolen Syd betydeligt lettere. 
 
Carsten udtrykker, at flytningen i Fase 1 (Indskoling og SFO) blev reddet på 

målstregen af Corona-situationen, hvor elever og medarbejdere var hjemsendt, så 
flyttekasser og elever ikke skulle kæmpe om pladsen i lokalerne. 
 
Der bliver spurgt til en opdateret tidsplan for Fase 2. [Denne er i skrivende stund 
fremskaffet og vil blive medsendt som bilag til beslutningsprotokollen med navnet 
”Hovedtidsplan”. 

 
Der bliver videre spurgt til, om der afholdes byggemøder hver uge. Carsten 
svarer, at det ved han ikke, men at han holder møde en gang om måneden med 
Patrick Sloth Rasmussen fra Projektafdelingen i Teknik & Miljø.]  
 

UDVALGTE BILAG:  

Østerbroskolen fase 2 - Procesplan_24.04.2020.pdf (278333/20)  
Hovedtidsplan.pdf (284960/20)  
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ÅBEN SAG     

2.  ORIENTERINGSSAG: ØKONOMI MV. 

 
INDSTILLING:  

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til Styregruppen for Østerbroskolen; 
 

1. at blive orienteret om økonomien 
2. at blive orienteret om de foreløbige tanker omkring disponeringen af 

posten ”variable udgifter”  
 

BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Forvaltningen vil kort orientere om det overordnede budget i forbindelse med 
renoveringen af Østerbroskolen. 

 

Skoleleder for Østerbroskolen, Carsten B. Pedersen, vil orientere om tankerne 
omkring disponering af posten ”variable udgifter” i budgettet. Dette med fodfæste 
i ønsket og viljen til at påbegynde inddragelsesprocessen af medarbejdere og 
elever. 
 

Inddragelsesprocessen vil have fokus på indretning af fællesarealer og 
læringsmiljøer med et visionært og nytænkende perspektiv. 
 

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 25-11-2020:  

Skoleleder Carsten B. Pedersen oplyser, at der i Østerbroskolens anlægsprojekt 
figurerer en post, der hedder ”Variable udgifter”.  

 
Denne post inkluderer blandt andet flytning (som er en forudset men variabel 
størrelse), og så selvfølgelig reelle variable udgifter.  
 
Der vil dog også være et beløb, der kan bruges til indretning af lokaler. Størrelsen 
på beløbet er ikke fuldstændigt klart, men det ligger i størrelsesordenen 500.000 

kr.  
 
Carsten oplyser, at han, mellemleder Jonas Høgh Sloth og projektleder May-Britt 
Hermann har holdt møde, hvor May-Britt orienterede om en proces af indretning af 
læringsmiljø, som Søllested Skole havde gennemført med hjælp af Lene Jensby 
Lange fra firmaet Autens. 
 

Kort fortalt bistår Autens med at indrette læringsmiljøer med stor medinddragelse 
af elever såvel som medarbejder ved blandt andet at udfordre de traditionelle 
måder at indrette fx undervisningslokaler på. 
 
May-Britt oplyste, at Søllested Skole havde gjort brug af pædagogstuderende fra 
Professionshøjskolen Absalon, hvor de studerende havde bistået processen.  
 

May-Britt oplyste videre, at Autens også er tænkt ind i indretningen af 
læringsmiljøer i byggeriet, der foregår på en anden af Guldborgsund Kommunes 
skoler; Sundskolen. 

 
 
Læs mere om Autens ved at klikke på linket her, der i en ny fane åbner Autens 

hjemmeside. 
 
Der bliver spurgt, om honorar til Autens skal tages ud af de ca. 500.000 kr., der 
tænkes brugt på indretning af Østerbroskolen. Svaret er jo. 
 
Der bliver også spurgt til den proces, Østerbroskolen er i gang med med DAFOLO. 
Carsten svarer, at DAFOLO de næste 2 år er tilknyttet Østerbroskolens 

https://www.autens.dk/
https://www.autens.dk/


 

 

SIDE 5/10 medarbejdere i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne, og at det er en 
overordnet pædagogisk proces som en overbygning på KUP. 

 
Det er således en særskilt proces, der ikke lige umiddelbart ses at kunne arbejde 
helt i tråd med den indretningsproces, der optimalt set tænkes næsten færdig til 
indflytningen af mellemtrin og udskoling til marts 2021. 
 
Der er i Styregruppen enighed om, at medinddragelsesprocessen af medarbejdere 
og elever snart bør sættes i gang. 

 
Konkret aftales det at tage punktet om indretning og medinddragelse med på 
Sammenlægningsudvalgsmødet den 2. december 2020, hvor der også indtænkes 
et Ønskekatalog (der medtager alle ønsker – og så må der senere tages stilling til, 
hvad der er råd til). 
 

May-Britt vil udarbejde en overordnet beskrivelse af processen, så 

Sammenlægningsudvalget på mødet kan udarbejde en mere konkret procesplan. 
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3.  BESLUTNINGSSAG: MØDERÆKKE 2021  

 
INDSTILLING:  

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til Styregruppen for Østerbroskolen; 
 

1. at beslutte Styregruppens møderække for 2021 
2. at beslutte Sammenlægningsudvalgets beståen i sin nuværende form 

 

BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Ad 1) Styregruppens møderække for 2021 
 
Det er i ledelsesregi besluttet at, at Styregruppen for Østerbroskolen fortsætter til 

skoleårets afslutning (25. juni 2021). 

 

Østerbroskolen - Styregruppemøder 2021 

Dato Ugedag Tidsrum 

13. januar Onsdag 16.00 - 17.30 

10. februar Onsdag 16.00 - 17.30 

17. marts Onsdag 16.00 - 17.30 

14. april Onsdag 16.00 - 17.30 

19. maj Onsdag 16.00 - 17.30 

16. juni Onsdag 16.00 - 17.30 

 

 
Forslag til møderække er også vedhæftet som bilag. 
 
Ad 2) Sammenlægningsudvalgets beståen i sin nuværende form 
 
Det er i ledelsesregi besluttet at anbefale Styregruppen, at 
Sammenlægningsudvalget i sin nuværende form nedlægges. 

 
Begrundelsen er, at det i det store og hele er de samme mennesker, der er med i 
Sammenlægningsudvalget og Skolebestyrelsen. 
 
Det anbefales derfor, at de emner, der ellers ville være drøftet i 
Sammenlægningsudvalget, fremadrettet drøftes på Skolebestyrelsesmøderne. 

 
Skolebestyrelsen kan så, efter behov, indkalde relevante personer til at deltage i 
deres møder. 
 

Det er Skolebestyrelsen selv, der har ansvaret for at invitere de relevante 
personer.  
 

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 25-11-2020:  

Ad 1) 
Der udtrykkes ønske om, at Styregruppemøderne lægges ca. en uge før 
Bestyrelsesmøderne, der i første halvår af 2021 ligger i den første uge i hver 
måned. 
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sendes til Carsten for godkendelse. 

 
Ad 2) 
Styregruppen beslutter at Sammenlægningsudvalget nedlægges, og at det 
arbejde, der er sket i Sammenlægningsudvalget til dato overgår til 
Bestyrelsesarbejde. 
 
Det sidste møde i Sammenlægningsudvalget er den 2. december 2020. 

 
Bestyrelsen vil til enhver tid have mulighed for at udvide tidsrammen for deres 
møder, ligesom de til enhver tid har mulighed for at invitere relevante personer til 
deres møder, fx Forvaltningen eller repræsentanter fra Teknik & Miljø i forbindelse 
med byggeriet eller etableringen af Friheden.  
 

UDVALGTE BILAG:  

Forslag til møderække Styregruppen 2021 (278255/20)  
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4.  BESLUTNINGSSAG: DAGSORDEN TIL 

SAMMENLÆGNINGSUDVALGSMØDET 2. DECEMBER 2020  

 
INDSTILLING:  

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til Styregruppen for Østerbroskolen; 
 

1. at beslutte dagsordenen til Sammenlægningsudvalgsmødet den 2. 
december 2020. 

 

BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Styregruppen bedes beslutte dagsordenen til næstkommende 

Sammenlægningsudvalgsmøde, herunder om mødet skal afholdes fysisk eller 
digitalt. 
 

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 25-11-2020:  

Styregruppen har besluttet følgende punkter til dagsordenen til 

Sammenlægningsudvalgsmødet den 2. december 2020 (ikke nødvendigvis i 
nævnte rækkefølge): 
 

1. Orientering om tidsplan for fase 2 og økonomi 
 

2. Orientering om status på det, der allerede er sket i forbindelse med 
renoveringen og indflytningen og en overordnet procesplan for indretning 

af fælleslokaler og undervisningslokaler med medinddragelse af 
medarbejdere og elever 
 

3. Orientering om nedlægning af Sammenlægningsudvalget fra 1. januar 
2021 
 

4. Orientering om, at dokumentation fra sammenlægningen af Østre Skole og 

Lindeskovskolen er overgivet til Østerbroskolen fra Forvaltningen 
(projektsekretariatet). 
 
Referater fra Styregruppemøderne kan ses på Guldborgsund Kommunes 
hjemmeside. Linket her åbner i en ny fane. 

 

 

 

 

https://dagsordener.guldborgsund.dk/#request.kriterie.udvalgId%3Db28aec77-7a6a-4653-aea9-17d4ef66f2ec
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BILAGSLISTE   

1.  Orienteringssag: Status på Fase 2 

   1.  Østerbroskolen fase 2 - Procesplan_24.04.2020.pdf (278333/20)  

2.  Hovedtidsplan.pdf (284960/20)  
 

 

3.  Beslutningssag: Møderække 2021 

   1.  Forslag til møderække Styregruppen 2021 (278255/20)  
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UNDERSKRIFTSBLAD   
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