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OMRÅDE: CENTER FOR BØRN & 

LÆRING 

 

ÅBEN SAG     

1.  BESLUTNINGSSAG: STATUS PÅ PROJEKTORGANISERINGEN OG 

SEKRETARIATSBISTAND 

 
BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Status på projektorganiseringen og sekretariatsbistand 
 

UDVALGTE BILAG:  

Projektorganisering og tidsplan Østre Skole og Lindeskovskolen.pptx - 20190626 
Projektorganisering og tidsplan Østre Skole og Lindeskovskolen.pptx (193443/19)  
  

 
Referat:  

 
Projektorganiseringen godkendt.  

 
Der er nedsat et projektsekretariat, der pt. består af May-Britt Hermann 
(konsulent CBL), Charlotte Kim Stisen (konsulent CBL) og Johanne Duus 
Hornemann (kommunikationskonsulent CPP). Projektsekretariatet deltager efter 
behov på styregruppens møder og har primært ansvaret for organisering og 
gennemførelse af møder i sammenlægningsudvalget, kommunikation og 
journalisering o.lign.  
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2.  BESLUTNINGSSAG: FORSLAG TIL KOMMISSORIUM OG TIDSPLAN 

 
BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Forslag til kommissorium og tidsplan 
 

Referat:  
 
Kommissorium justeret i forhold til kommunikation og kobling til ’projekt’ om 
udvikling af Østerbro og godkendt.  
 

Tidsplan justeret og godkendt.  
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3.  BESLUTNINGSSAG: DE ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR 

SAMMENLÆGNINGEN 

 
BESKRIVELSE AF SAGEN:  

De økonomiske forudsætninger for sammenlægningen 
 

 
Referat:  
 

Økonomien for ny skole på Østerbro beregnes ud fra et samlet skoledistrikt i 
2020/2021 og evt. effektiviseringsgevinst anvendes til særlige indsatser i 
forbindelse med sammenlægningen efter drøftelser i styregruppen. Særtildelinger 
til de nuværende to skoler fortsætter efter sammenlægningen.  

 
Det afventes, om der evt. afsættes yderligere andre midler til understøttelse af 
processen.  

 
Godkendt.  
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OMRÅDE: CENTER FOR BØRN & 
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4.  BESLUTNINGSSAG: DEN LEDELSESMÆSSIGE ORGANISERING 

 
BESKRIVELSE AF SAGEN:  

Den ledelsesmæssige organisering. 
 
Referat:  
 

Den ledelsesmæssige organisering forventes afklaret inden 1. oktober.  
 
Godkendt.  
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BILAGSLISTE   

1.  Beslutningssag: Status på projektorganiseringen og sekretariatsbistand 

   
1.  Projektorganisering og tidsplan Østre Skole og Lindeskovskolen.pptx - 

20190626 Projektorganisering og tidsplan Østre Skole og 

Lindeskovskolen.pptx (193443/19)  
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UNDERSKRIFTSBLAD   
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